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Roadmap INSPIRE: Überblick 2007-2020

14 .05 .2008

DB Metadaten ����

15 .05 .2007
INSPIRE Richtlinie
erlassen  ����

19 .12 .2008

DB Suchdienste ����
DB Darstellungsdienste ����
DB Berichte ����

05.06.2009 
DB Gemeinsame
Nutzung von Daten 

����

15.05.2010
Erster Bericht an EK

09.11.2011
Suchdienste in Betrieb
Darstellungsdienste in Betrieb

28.06.2012 

Downloaddienste in Teilbetrieb
Transformationsdienste in Teilbetrieb 

Umsetzung Interoperabilität
neu gesammelte / weitgehend
umstrukturierte Daten Annex I

15.05.2014

Erster Bericht
der EK

Bericht an EK

Oktober 2020 *

Umsetzung Interoperabilität
alle Daten Annex II + III

15.05.2020

Zweiter Bericht
der EK

Legende: Tätigkeit der Kommission

Tätigkeit der Mitgliedstaaten

* Geplantes Datum

DB…Durchführungsbestimmung
(Datum des Erlasses)

14.12.2009

DB Downloaddienste ����
DB Transformationsdienste ����

DB Interoperabilität
Annex I ����

03.12.2013

Metadaten verfügbar
Annex III

15.05.2016

Bericht an EK 

Oktober 2015 *

Umsetzung Interoperabilität
neu gesammelte / weitgehend
umstrukturierte Daten Annex II + III

23.11.2017

Umsetzung Interoperabilität
alle Daten Annex IDB Interoperabilität

Annex II + III 

Metadaten verfügbar

Annex I, II

����

����
����

����

23.11.2010

Stand: Juli 2013,  Angaben ohne Gewähr 

23.11.2012 

Transformationsdienste 
in Vollbetrieb 

Download Dienste 
in Vollbetrieb 

28.12.2012 

15.05.2013 

(sowie damit verbundene
Such-, Darstellungs-, Download-
und Transformationsdienste)

Oktober 2013* 

15.05.2019

Bericht an EK 

04.02.2018

Umsetzung
Codelisten Interoperabilität
alle Daten Annex I

19.04.2013 

04.02.2013 

Umsetzung Zugang zu
Geodatensätzen und
-diensten für  EK 
(bestehende  Nutzungs-
vereinbarungen)

Umsetzung
Codelisten Interoperabilität
neu gesammelte / weitgehend
umstrukturierte Daten Annex I

19.10.2011 

Umsetzung Zugang zu
Geodatensätzen und -diensten für  EK
(neue Nutzungsvereinbarungen)

03.12.2010 

����

29.03.2010

DB Zugang zu
Geodatensätzen und
-diensten für EK

����

EK…Europäische Kommission
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Tätigkeit der Europäischen Kommission

Tätigkeit der Mitgliedsstaaten

Roadmap INSPIRE 2007-2020 (Stand: April 2012, Angaben ohne Gewähr)

Datum Artikel Meilenstein Ausführendes Organ

15.05.2007 - Erlass INSPIRE Richtlinie Europäische Kommission

14.05.2008
5 §4, 
2008/1205(EG)

DB Metadaten
(2008/1205(EG): „Die Richtlinie 2007/2/EG enthält allgemeine Bestimmungen zur Schaffung einer 
Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft. Da es für das ordnungsgemäße Funktionieren 
dieser Infrastruktur erforderlich ist, dass Nutzer in der Lage sind, Geodatensätze und -dienste zu finden und zu 
klären, ob und für welche Zwecke sie genutzt werden können, müssen die Mitgliedstaaten zu diesen 
Geodatensätzen und -diensten Beschreibungen in Form von Metadaten bereitstellen.“)

Europäische Kommission

19.12.2008 16, 21(4) DB Suchdienste, DB Darstellungsdienste, DB Berichte Europäische Kommission

05.06.2009 17(8)
DB Gemeinsame Nutzung von Daten
(„Die Mitgliedstaaten gewähren den Organen und Einrichtungen der Gemeinschaft nach harmonisierten 
Bedingungen Zugang zu Geodatensätzen und –diensten“)

Europäische Kommission

14.12.2009 16 DB Downloaddienste, DB Transformationsdienste Europäische Kommission

29.03.2010 17(8) DB Zugang zu Geodatensätzen und -diensten für EK Europäische Kommission

15.05.2010 21 §1, 2
Erster Bericht an EK
(„Die Mitgliedstaaten überwachen die Schaffung und Nutzung ihrer Geodateninfrastrukturen. Sie stellen die 
Ergebnisse dieser Überwachung der Kommission und der Öffentlichkeit auf Dauer zur Verfügung“)

Mitgliedsstaaten

23.11.2010 9(a)
DB Interoperabilität Annex I
(„Die in Art. 7 Abs. 1 vorgesehenen DB werden nach folgendem Zeitplan verabschiedet:
a) Für Geodatensätze mit Bezug zu einem der in Anhang I aufgeführten Themen bis spät. 15. Mai 2009“)

Mitgliedsstaaten

03.12.2010 6(a)
Metadaten verfügbar Annex I, II
(„Metadaten zu den Geodatensätzen, die die in den Anhängen I und  II aufgeführten Themen betreffen, bis 
spät. 2 Jahre nach dem Zeitpunkt des Erlasses der DB gem. Art 5 Abs. 4“ [zu erzeugen])

Mitgliedsstaaten

09.05.2011
16, 4 (2) 
2009/976(EG)

Such- und Darstellungsdienste in Teilbetrieb
(2009/976(EG): „Bis zum 9. Mai 2011 müssen die Mitgliedstaaten die Anfangsbetriebsfähigkeit der Such- und 
Darstellungsdienste hergestellt haben“)

Mitgliedsstaaten

19.10.2011 17(8) Umsetzung Zugang zu Geodatensätzen und -diensten für EK (neue Nutzungsvereinbarungen) Mitgliedsstaaten

09.11.2011
16, 4 (2) 
2009/976(EG)

Such- und Darstellungsdienste in Vollbetrieb 
(2009/976(EG): „Bis zum 9. November 2011 müssen die Mitgliedstaaten die Such- und Darstellungsdienste 
entsprechend dieser Verordnung bereitgestellt haben.“)

Mitgliedsstaaten

28.06.2012
16, 4 (3), (5) 
2009/976(EG)

Download- und Transformationsdienste in Teilbetrieb
(2009/976(EG): „Bis zum 28. Juni 2012 müssen die Mitgliedstaaten die Anfangsbetriebsfähigkeit der 
Download / Transformationsdienste hergestellt haben.“

Mitgliedsstaaten
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Tätigkeit der Europäischen Kommission

Tätigkeit der Mitgliedsstaaten

Roadmap INSPIRE 2007-2020 (Stand: April 2012, Angaben ohne Gewähr)

Datum Artikel Meilenstein Ausführendes Organ

23.11.2012 7 §3, 9(a)

Umsetzung Interoperabilität neu gesammelte / weitgehend umstrukturierte Daten Annex I 
(„Die MS stellen sicher, dass alle neu gesammelten und weitgehend umstrukturierten Geodatensätze .. 
innerhalb von 2 Jahren nach Erlass der in Abs. 1 genannten DB .. verfügbar sind, und dass andere 
Geodatensätze und –dienste .. innerhalb von 7 Jahren nach Erlass der DB .. verfügbar sind“)

Mitgliedsstaaten

28.12.2012 16
Download- und Transformationsdienste in Vollbetrieb
(2009/976(EG): „Bis zum 28. Dezember 2012 müssen die Mitgliedstaaten die 
Download/Transformationsdienste entsprechend dieser Verordnung bereitgestellt haben.“)

Mitgliedsstaaten

04.02.2013 7 §3, 9(a) Umsetzung Codelisten Interoperabilität neu gesammelte / weitgehend umstrukturierte Daten Annex I Mitgliedsstaaten

19.04.2013 17(8) Umsetzung Zugang zu Geodatensätzen und -diensten für EK (bestehende Nutzungsvereinbarungen) Mitgliedsstaaten

15.05.2013 21 §1, 2 Bericht an EK Mitgliedsstaaten

Oktober 2013 * 9(b) DB Interoperabilität Annex II, III Europäische Kommission

03.12.2013 6 (b)
Metadaten verfügbar Annex III
(„Metadaten zu den Geodatensätzen, die die in Anhang III aufgeführten Themen betreffen, bis spät. 5 
Jahre nach dem Zeitpunkt des Erlasses der DB gem. Art 5 Abs. 4“ [zu erzeugen])

Mitgliedsstaaten

15.05.2014 21 §1, 2 Erster Bericht der EK Europäische Kommission

Oktober 2015 * 7 §3, 9(b) Umsetzung Interoperabilität neu gesammelte / weitgehend umstrukturierte Daten Annex II, III Mitgliedsstaaten

15.05.2016 21 §1, 2 Bericht an EK Mitgliedsstaaten

23.11.2017 7 §3, 9(a) Umsetzung Interoperabilität alle Daten Annex I Mitgliedsstaaten

04.02.2018 7 §3, 9(a) Umsetzung Codelisten Interoperabilität alle Daten Annex I Mitgliedsstaaten

15.05.2019 21 §1, 2 Bericht an EK Mitgliedsstaaten

15.05.2020 21 §1, 2 Zweiter Bericht der EK Europäische Kommission

Oktober 2020 * 7 §3, 9(b)
Umsetzung Interoperabilität alle Daten Annex II, III

Mitgliedsstaaten
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Roadmap INSPIRE: Data Specifications Annex II, III 

Roadmap Dataspecifications Annex II, III

Datum Meilenstein Ausführendes Organ

24.02.2012 Auslieferung der Data Specifications (v2.9) Arbeitsgruppen

27.02.-23.03.2012 Interner Review der Data Specifications (v2.9) Arbeitsgruppen, EK

26.03.-20.04.2012 Vorbereitung der Data Specifications (v3.0) Arbeitsgruppen

23.04.-11.05.2012 Entwurf der Durchführungsbestimmung (v1.0) zu den Data Specifications (v3.0) EK, Arbeitsgruppen

14.05.-08.06.2012 Review der Durchführungsbestimmung (v1.0) zu den Data Specifications (v3.0) Mitgliedstaaten

11.06.-29.06.2012 Entwurf der Durchführungsbestimmung (v2.0) zu den Data Specifications (v3.0) EK

30.06.-21.09.2012 Entwurf endültige Version der Durchführungsbestimmung (v3.0) zu den Data Specifications (v3.0) EK

t.b.a. Übersetzung in alle EU-Amtssprachen EK, Mitgliedstaaten


